

CONSTRUCTION DES RESERVOIRS AU PUY DES FERRIERES

Cuve n°1 ferrailage dalle supérieure



Cette dalle a été réalisée la première semaine d'août.

Globalement les travaux reprendront fin août.

D'ici là les visites sont toujours possibles.

CANALISATIONS

Reprise des travaux :

- EHTP Route départementale 1120 le 21 août
- SOGEA Déviation de Seilhac 28 août
- Miane et Vinatier POC-Saint Jal 28 août
Les ferrières Seilhac 28 août
- GIESPER POC Espartignac 4 septembre

PONT DES CARDERIES A UZERCHE



Après avoir conforté le pont par la pose de croix de Saint André et après avoir décaissé la voirie, trois tuyaux de 200mm ont été posés. Ces trois tuyaux sont en acier calorifugé. L'entreprise Croban reprendra les travaux le 21 août. Du sable sera mis en place pour enrober complètement les canalisations. Tout cela sera recouvert par de la grave ciment.